

基礎埋戻しを経て1階木軸建込工事。

■平成24年10月14日基礎内埋戻し



■平成24年10月15日 外部足場架け



■平成24年10月19日 1階木軸組

