

基礎断熱工事 (5月27日)



埋戻し工事 (5月28日)



外部足場架工事 (5月31日)

