第 3 回レポート　平成 24 年 10 月 20 日

基礎型枠建込を経て基礎コンクリート打設工事。

■平成 24 年 10 月 4 日　基礎型枠建込

■平成 24 年 10 月 6 日　基礎コンクリート打設

■平成 24 年 10 月 10 日　型枠脱型