

第1回レポート 平成 24 年 9 月 26 日

安全祈願を行い、地縄作業を経て杭打ち作業から掘削作業。

■平成 24 年 9 月 7 日 安全祈願・地縄



■平成 24 年 9 月 9 日 杭打ち作業



■平成 24 年 9 月 22 日 掘削

